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Abstrakt  
Diplomová práce pojednává o návrhu systému pro monitorování a plánování přítomnosti 
promotérů na prodejnách slovenského řetězce s elektronikou NAY za pouţití projektového 
managementu. Ukazuje pouţití PEST, SWOT, RIPRAN analýz a analýzy rizik a obsahuje návrh řešení 
od schématického zobrazení po grafické náhledy a časový harmonogram realizace. Jedná se o reálný 
projekt z praxe.  
 
Abstract 
Dissertation deals with a draft of the system for monitoring and planning of attendance of 
promoters on the stores of the Slovakian store chain NAY, where the project management is used for 
securing of versatilely effective project. PEST, SWOT, RIPRAN of analysis and analysis of risks are 
used in this draft. It contains the plan of solution from the schematic imaging to the graphic previews 
and time schedule of realization. This is the real project from practice which should be realized based 
on this dissertation and commercially spread and innovated.  
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harmonogram a časové osy studií 
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 Diplomová práce se zabývá návrhem systému k účelu monitorování promotérů na 
prodejnách. Jedná se o reálný projekt, který jsem začal připravovat v rámci své praxe. Návrhy systémů 
nejsou mým primárním oborem činnosti, a proto jsem pro zajištění kvalitního návrhu zvolil metodiky 
projektového managementu, který byl součástí mého studia na Fakultě podnikatelské v předmětu 
Projektový management. Vyuţití postupů projektového managementu by mělo zajistit, ţe projekt bude 
připravený na všechna rizika a jeho průběh od nynějšího návrhu aţ po realizaci nebude ohroţen 
standardními vlivy a změnami. 
   Návrh systému vzniká pro slovenský řetězec elektroprodejen NAY a.s., který na svých 
prodejnách, vyuţívá externí prodejce (promotéry), nyní řetězec nedisponuje ţádným uceleným 
řešením, které by umoţňovalo komplexní řízení této činnosti a dochází tak k problémům v komunikaci 
mezi dodavateli promotérů, vedením řetězce a samotnými prodejnami. 
 Z výše uvedeného důvodu vznikla potřeba tyto aktivity lépe sledovat, řídit a plánovat. 
Díky tomu, ţe s řetězcem jiţ řadu let spolupracujeme při realizaci těchto kampaní a pro sledování 
promotérů vyuţíváme informační systém, oslovil řetězec NAY naši firmu PROMOTERI.EU s.r.o. 
jako moţného dodavatele systému, který bude tuto činnost obstarávat. 
 Řetězec tedy očekává návrh a následné zavedení systému včetně plnění potřeb všech 
zúčastněných stran, to znamená výrobce (značky prodávané řetězcem například SONY) nebo jimi 
najatou zastupující agenturou, vedení řetězce a prodejen. Přičemţ se počítá s vyuţitím našich 
zkušeností z oblastí našeho působení.  
Dále má systém umoţnit rychlejší předávání informací všem zúčastněným stranám, vytvořit 
přehledné grafické prostředí pro evidenci, zprávu a editaci zadaných poptávek, rozmístění promotérů, 
schvalování jejich působení a do jisté míry automatizovat rozhodování o povolování promotérů na 
jednotlivých prodejnách. 
 V první části diplomové práce popíšu problematiku, kterou se práce zabývá, a stanovím 
její cíl včetně postupu, který pro jeho dosaţení zvolím. Dále pak v práci popíšu firmu NAY a.s. a 
sestavím analýzu stávajícího stavu, poté pomocí projektového managementu sestavím teoretická 
východiska a analýzy. V poslední části na základě všech výše získaných informací vytvořím návrh 
systému. Práce tedy bude mít pět základních kapitol. 
 Završením této práce by mělo být její úspěšné obhájení a také zavedení k dlouholetému 
přínosnému vyuţívání tohoto systému v praxi společností NAY a.s., které pomůţe řídit, vyhodnocovat 
a plánovat tuto činnost, která povede ke zvýšení zisků, ulehčení práce všech zúčastněných a k 
eliminování stresových situací pro odpovědné pracovníky. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ, CÍLE PRÁCE 
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADAVATELI 
 Datum zápisu: 30. 01. 1998 
 Obchodní firma: NAY a.s. 
 Sídlo: Tuhovská 15, Bratislava 830 06 
 Identifikační číslo: 35 739 487 
 Právní forma: Akciová společnost 
2.1.1 Předmět podnikání: 
 Koupě zboţí v nespecializovaných prodejnách za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli / 
maloobchod.  
 Koupě zboţí v nespecializovaných prodejnách za účelem jeho prodeje Nespecializovaný / 
velkoobchod.  
 Zprostředkovatelská činnost v rozsahu volné ţivnosti.  
 Zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí.  
 Obstaravatelská činnost spojená se správou a pronájmem nemovitostí. 
Reklamní činnost. 
 Oprava a údrţba kancelářských elektrických strojů a přístrojů a elektrických strojů a přístrojů 
pro domácnost.  
 Realitní agentura.  
 Vývoj, výroba, opravy a údrţba elektrických zařízení. 
 Servis elektrických zařízení.  
 Vedení účetnictví. 
 Činnost organizačních a ekonomických poradců. 
 Činnost účetních poradců. 
 Výkonu činnosti samostatného finančního agenta v sektoru poskytování úvěrů a 
spotřebitelských úvěrů. 
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2.1.2 Statutární orgán: 
2.1.2.1 Představenstvo 
Předseda představenstva: Ing. Peter Zálešák 
Sneţienková 2, Bratislava 831 01  
Vznik funkce: 14. 09. 2013 
Podpředseda představenstva: Ing. Ján Tomáš 
Sadová 592/2, Limbach 900 91 den vzniku funkce:  16. června 2005 
Vznik funkce: 14. 09. 2013 
 
2.1.3 Základní kapitál:  
2 890 000 EUR 
2.1.4 Logo společnosti: 
Obrázek 1: Logo NAY 
 
Zdroj: http://www.b2bgroup.cz/sites/default/files/imce/Blog/nay_new_logo_vajco.png 
2.1.5 Historie a současnost společnosti 
Největší prodejce spotřební elektroniky NAY a.s. patří k jedné z mála společností, které na 
slovenském trhu úspěšně působí jiţ přes 20 let.  
Společnost NAY zaloţili v roce 1991 Ing. Peter Zálešák a Ing. Ján Tomáš, kteří dodnes působí 
jako předseda a místopředseda představenstva společnosti. Společnost, která zahájila svou činnost jako 
distributor světových značek spotřební elektroniky - mimo jiné jako první oficiální distributor značky 
SONY na Slovensku - jiţ v roce 1992 začala budovat síť maloobchodních prodejen, jejichţ počet 
postupně narostl na 12. 
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Později přišla společnost s inovativním a na Slovensku revolučním konceptem velkoformátové 
prodejny se širokým sortimentem, ještě před příchodem hypermarketů na Slovensko. S myšlenkou 
přinést zákazníkům maximální výběr spotřební elektroniky a souvisejících sluţeb pod jednou střechou 
otevřela svou první a největší velkoformátový maloobchodní prodejnu pod značkou NAY Elektrodom 
na Zlaté Písky v Bratislavě v roce 1998. V té době zaloţila program loajality NAY Extra klub, jeden z 
prvních podobných programů vůbec. 
V následujících šesti letech bylo vybudováno dalších 13 velkoplošných prodejen pod značkou 
NAY Elektrodom . V roce 2005 do společnosti jako akcionář vstoupil private equity fond Enterprise 
Investors a v témţe roce NAY Elektrodom získává status Superbrand . Společnost pokračovala v další 
expanzi a v současnosti provozuje jiţ 31 prodejen NAY Elektrodom v 25 městech na Slovensku. 
Úspěch společnosti během její historie ocenili mnohé organizace, mezi nejdůleţitější ocenění 
patří cena Ernst & Young Podnikatel roku 2008, kterou získal Ing. Peter Zálešák, který následně 
reprezentoval Slovensko ve světovém finále o světového podnikatele roku 2008. 
V současnosti má NAY Elektrodom celkově 1360 zaměstnanců, 40.174 m2 celkové prodejní 
plochy, coţ představuje 1.475 m2 průměrné prodejní plochy na jednu prodejnu a jiţ více neţ 750 000 
členů svého NAY Extra klubu. Jedná se o největšího prodejce spotřební elektroniky na slovenském 
trhu. 
2.1.6 Mapa prodejen 




2.1.7 Ilustrační fotografie prodejen 
Obrázek 3: NAY I 
 
Zdroj: http://www.nay.sk/nase-predajne/ 
Obrázek 4: NAY II 
 
Zdroj: http://www.nay.sk/nase-predajne/ 








2.2.1 Základní informace 
Datum zápisu:  11. 01. 2013 
Obchodní firma: PROMOTERI.EU s.r.o. 
Sídlo: Riegrova 1168/44, Královo Pole, 612 00 Brno 
Identifikační číslo: 293 18 831 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
2.2.2 Předmět podnikání: 
Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 
2.2.3 Statutární orgán: 
Jednatel: Bc. Vít Krčmář 
Výprachtice 202, 561 34 
Vznik funkce: 11. 01. 2013 
2.2.4 Základní kapitál:  
200 000,-Kč 
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2.2.5 Logo společnosti 
Obrázek 7: Logo Promoteri.eu 
 
Zdroj: databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
2.2.6 Aplikační sektor 
PROMOTERI.EU s.r.o. se zaměřují na dodávky a monitoring pracovníků na obchodních řetězcích. 
2.2.7 Historie 
2006 - Zahájení činnosti projektem ASUS Roadshow ČR/SR, série eventů v 5 městech po ČR a 
SR. 
2007 - Naši promotéři se jiţ účastní největších veletrhů a akcí v ČR (Comfor, Samsung, 
ATComputers, nVidia, Logitech, T-mobile, Toshiba, Intel). 
2008 - Stáváme se stabilní oporou našich partnerů a dodáváme promotéry na eventy všech 
podob ( ATComputers, nVidia, Asus, Samsung, TomTom, VAIO). 
2009 -Zakládáme slovenskou pobočku a organizujeme velké česko-slovenské kampaně 
(Samsung, Windows, Belkin, Comfor, Epson, Logitech, nVidia, Samsung, TomTom, VAIO). 
2010 -Vyuţíváme naše zkušenosti a vybudované promotérské sítě k dlouhodobým akcím na 
podporu prodeje pro trhy ČR a SR. Zavádíme sluţbu ONLINE-MONITORING (Samsung, Epson, 3D 
TV, Keting). 
2011 - Naše databáze jiţ čítá přes 3 600 promotérů a promotérek. Restrukturalizujeme naše 
postupy a posilujeme oporu našich partnerů (Epson, Samsung, Apple, Keting, FTM Communications). 
2012 - Počet hostesek a promotérů v naší databázi překonává 4000. Pomáháme podporovat 
prodeje partnerů i mimo elektroniku (Corny, Sunarka, Natelo, …). Zahajujeme spolupráci s dalšími 
partnery, např. Diskus, Verbatim, OC Chodov. Zajišťujeme rozsáhlé produktové školení EPSON 
prodejců sítě Datart. 
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2013 – Převod činnosti pod společnost s ručením omezeným. Počet profilů v naší databázi 
přesahuje 5000. Náš web dostává novou tvář, funkce našeho informačního systému a uţitek, který 
našim partnerům přináší, se prohlubuje. Zahajujeme spolupráci s novými partnery (LG, Rudolf 
Jelínek, Puschkin, Coca-Cola, Black & Decker, OC Černý Most).  
2014 – Rozšířili jsme portfolio našich sluţeb o merchandising (česky péče o zboţí) na 
řetězcích ČR/SR a měsíčně kontrolujeme kolem 8 000 poloţek, k čemu nám slouţí nové online 
prostředí.  Mezi naše partnery nově patří eD Systém, ZyXEL, Asbis, Trust, Genius, Brother, 
Panasonic, Jabra, Profesia, Prestigio, Belkin, Western Digital, Kašpersky, Synottip, Mladá fronta, 
Schneider Epetrics, TP Link, Diskus a řada dalších.  
 
2.3 CÍLE PRÁCE 
2.3.1 Seznámení  s problematikou 
Hlavním cílem práce je za vyuţití projektového managementu vytvoření projektu, který bude 
slouţit pro všechny zúčastněné firmy a členy týmů jako plán realizace, a to vytvořením takového 
postupu projektu, který zajistí hladký chod realizace a eliminuje problémy související s jeho 
provedením. Prvním krokem je proto definice nejvhodnějších metod projektového managementu pro 
tento projekt, která se nachází v kapitole Teoretická východiska. Dále prověřit stávající stav v Analýze 
současného stavu tak, aby byla zaručena aktuálnost pouţitých dat pro samotnou návrhovou část, která 
se nachází v kapitole Návrhy řešení. V této kapitole jsou zanalyzována rizika, která mohou při 
realizaci projektu nastat. Na základě všech získaných informací je následně v této kapitole navrţen 
samotný postup řešení projektu.   
Návrh systému při uţití projektového managementu vzniká pro síť slovenských prodejen 
řetězce NAY a.s., který se zaměřuje na prodej elektroniky a na svých 31 prodejnách ve 25 městech 
mimo jiné provozuje promotérské aktivity, coţ je činnost, kdy prodej na prodejně podporují mimo 
personál i promotéři (externí prodejci, kteří na rozdíl od personálu zastupují jednu značku). Vzhledem 
k tomu, ţe na prodejnách NAY se můţou setkat aţ desítky promotérů v jeden den a prodejny jsou pak 
přehlceny promotéry, vznikla potřeba tuto činnost sledovat a řídit. Stávající systém funguje tak, ţe 
výrobce (například Panasonic), přímo nebo přes agenturu zadá poţadavek na umístění promotérů, 
který putuje na vedení řetězce, ten ho zváţí a v případě povolení zašle informaci na dotčené prodejny. 
Sledování počtu promotérů pak probíhá jen sporadicky pomocí popisovacích tabulí a Excelů. Vše je 
závislé čistě na lidském faktoru, vzniká tak řada problémů v komunikaci mezi výrobci, vedením 
řetězce a prodejnami. Proto je ţádané zavést vedení, sledování a především plánování tak, aby při 
vyuţití promotérů došlo k celkovému navýšení prodejů a jejich přítomnost byla prospěšná pro výrobce 
i prodejny. Nejčastějším problémem pak jsou situace, kdy se na prodejně sejde málo nebo naopak 
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příliš mnoho promotérů, v některých případech i přímo konkurenčních, coţ je pro prodej 
kontraproduktivní. 
2.3.2 Popis cíle práce 
Projekt samotný má za účel slouţit jako pilotní dokumentace při realizaci systému podrobně 
popsaného v příloze. V první fázi má slouţit jako plán pro celou realizaci a bude slouţit pro organizaci 
lidí a činností v rámci projektu. Určí, kolik má být vyčleněno zdrojů v určitém období. Je určen pro 
firmu zadavatele i firmu realizátora jako vymezení milníků a úkolů v určitých obdobích. Umoţní 
dopředu připravit zdroje u zadavatele, především personální. U realizátora potom jak personální, tak 
finanční. Slouţit bude také pro jednotlivce, kteří se budou na projektu podílet. Jasně vymezuje 
odpovědnost jednotlivých osob do projektu zapojených. To vše od návrhu přes realizaci, testování a 
implementaci. Systematické plánování tohoto projektu má také pomoci dodrţet všechny termíny, a to i 
díky stanovení rizik a přípravy plánu pro eliminaci jejich dopadu či stanovením náhradních řešení. 
Výsledkem projektu samotného bude za vyuţití projektového managementu vytvoření 
nejvhodnějšího řešení informačního systému pro monitorování a schvalování přítomnosti promotérů 
na prodejnách tak, aby co nejefektivněji umoţnil řídit a plánovat kampaně všem zúčastněným stranám, 
kterými jsou dodavatelé promotérů, jednotlivé prodejny a vedení řetězce.  
2.3.3 Metody zpracování práce  
Projektový management byl vybrán jako nejvhodnější řešení umoţňující komplexní přístup 
k projektu. K stanovení nejvhodnějšího, nejefektivnějšího postupu a rizika nejvíce eliminující byly 
pouţity tyto metody: PEST, SWOT, RIPRAN analýza rizik, 7S, Ishikawa diagram, ekonomické 
ukazatele, Ganttův diagram a časové osy studií.  
K návrhu systému samotného pak vyuţiji zkušeností s promoaktivitami, kde jako zástupce 
agentury PROMOTERI.EU s.r.o. vím, jak tyto akce fungují od prvotního schválení aţ po 
vyhodnocování jejich výsledků. Dále pak dlouholeté znalosti prostředí prodejen NAY a.s., kde jiţ od 
roku 2009 zajišťujeme týmy, které podporují jejich dodavatele a prodeje. Dále pak vyuţiji všechna 
data, která vzešla z návrhů a implementací našich informačních systémů, které jiţ činnosti 
schvalování, sledování a vyhodnocování plní. Takto získaná data a informace zpracuji metodikami 
projektového managementu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  
3.1 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
Počet projektů roste závratnou rychlostí, samotné projektové řízení se v posledních třiceti 
letech stalo disciplínou, ve které došlo k neuvěřitelnému vývoji. Projektový management je relativně 
novou disciplínou, která se začala formovat po druhé světové válce, avšak plánování projektů je 
činnost velice stará, která svými kořeny sahá až do období starověku, kdy byly realizovány velice 
ambiciózní a megalomanské projekty. Tehdy však tyto projekty trvaly několik let až desetiletí, ba i 
dokonce staletí. V dnešní hektické době většina lidí velice spěchá. Chtějí vše a to v nejkratší době. 
Samotná realizace projektu je však většinou během na dlouhou trať, dle mého názoru je však potřebné 
projekt nejprve správně naplánovat a poté až realizovat, a to i za cenu delší časové prodlevy. (9) 
3.2 PROJEKTOVÁ FÁZE 
Projektová fáze začíná rozhodnutím o zahájení projektu a končí splněním stanovených cílů a 
rozhodnutím o ukončení projektu. Průběh projektové fáze: 
3.2.1 Zahájení projektu (inicializace, někdy také tzv. start-up) 
V rámci zahájení projektu je potřeba určit si cíl, obsah a rozsah projektu, požadované výstupy. 
Dále jmenujeme projektový tým a jeho personální obsazení, stanoví se jejich pravomoci a 
zodpovědnost. Na základě těchto informací sestavíme zakládací (identifikační) listinu projektu. 
Dále sestavíme logický rámec projektu. (9) 
3.2.2 Příprava projektu (plánování) 
Plánování přichází na řadu, jakmile je sestaven projektový tým, který má k dispozici konkrétní 
zadání – identifikační listinu, logický rámec a další dokumentaci. Tým po svém sestavení definuje 
rozsah projektu a vytvoří plán řízení projektu, tzv. výchozí plán baseline. (9) 
3.2.3 Realizace projektu 
Vlastní realizace projektu začíná tzv. kick-off meetingem, kdy se střetnou všechny 
zainteresované strany a kde dojde k rekapitulaci plánu řízení a harmonogramu projektu. V průběhu 
realizace projektu je velice důležité projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plánem. Na všechny 
případné odchylky od plánu je potřeba adekvátně reagovat. Pokud je třeba, provedou se korekční 
opatření, případně může dojít k přeplánování nebo lze přistoupit k vytvoření nového základního plánu 
projektu. (9) 
21 
3.2.4 Ukončení projektu 
V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů. Projektový tým v této fázi 
zpracovává závěrečnou zprávu o projektu, ve kterém shrne všechny zkušenosti, se kterými se setkal při 
realizaci projektu. Projekt je tedy vyhodnocen projektovým týmem a je možné ho uzavřít. Ukončení 
projektu by měl být přesně definovaný proces v přesně definovaném časovém okamžiku. Je důležité 
podotknout, že ukončení projektu neznamená, že jsme zbaveni všech závazků. (9) 
3.3 PEST ANALÝZA 
PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis, česky 
řečeno analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Tato analýza se 
pouţívá pro analýzu vnějšího prostředí. 
3.3.1 Politické prostředí 
Analýza politických faktorů se především zabývá problematikou stability politické scény, coţ 
je důleţité z toho důvodu, ţe má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení v 
podnikání, podmínky zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická legislativa atd.). Kromě 
samotné stability je přirozeně důleţitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Sledují se 
všechny podstatné zákony a návrhy, které přímo i nepřímo souvisí s analyzovanou oblastí, ve které 
firma působí, stejně jako chování regulačních orgánů (typicky v energetice, telekomunikacích a 
rozhlasovém a televizním vysílání).   
3.3.2 Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí je důleţité zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen 
produktů a sluţeb. V této části analýzy se sledují otázky daní (DPPO, DPH, spotřební daně, daně z 
převodu nemovitostí, atd.) a cel, stability měny a návaznosti jejího kurzu ke kurzu domovské měny 
firmy, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na daném trhu, makroekonomických 
ukazatelů (zejména HDP a HDP per capita), specifického zaměření trhu (např. na automobilový 
průmysl, na zemědělství, atd.), trendech v oblasti distribuce atd. Spadají sem ale také nejrůznější 
pobídky pro zahraniční investory či pobídky a podpora exportu. Mezi další vlivy ekonomického 
prostředí patří například předpokládaná míra inflace či zaměstnanosti.  
 
3.3.3 Sociální prostředí 
Sociální prostředí řeší oblasti, jako jsou úroveň vzdělání a přístupu k němu, přístup k 
pracovnímu ţivotu, mobilita, demografické ukazatele, trendy ţivotního stylu, etnické a náboţenské 
otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, 
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hlavní události jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky. Velkou výhodou 
při zpracování této oblasti je skutečnost, ţe v ČR velkou část pokrývá svými údaji Český statistický 
úřad. Tato oblast je důleţitá zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu – tj. prodeje koncovým 
spotřebitelům.  
3.3.4 Technologické prostředí 
V otázkách technologického prostředí se analýza zabývá otázkami infrastruktury (doprava – 
včetně potrubní, suroviny, elektrická energie, telekomunikace), stavem rozvoje a zaměření průmyslu a 
odborně řečeno kvartérní sférou neboli stavem zejména aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a 
potaţmo vysokého školství apod. Další část, kterou je nutné vzít v úvahu, je také vládní podpora 
R&D. Částečně do této oblasti spadá také část legislativy a to ochrana duševního vlastnictví, tedy 
především oblast průmyslové ochrany (patenty, uţitné a průmyslové vzory). Někdy sem můţe být 
oddělena také ta část legislativy, která se zabývá regulací průmyslu, neboť tu mají často na starosti 
niţší právní normy jako prováděcí vyhlášky, cenová rozhodnutí regulátorů apod. Částečně sem spadá i 
oblast ekologie, a to zejména pokud jde například o existenci a moţnost obchodovat s emisními 
povolenkami či nutnost provádět populární EIA (Environmental Impact Assessment) studie apod. 
3.3.5 PEST analýza 
PEST analýza je poměrně obsáhlá, neboť pokrývá de facto veškeré významné 
makroekonomické ukazatele a často jde i do oblasti marketingové analýzy trhu. U PEST analýzy se tak 
vyplatí postupovat v několika krocích. V prvním kroku je důležité vytyčit si u jednotlivých písmen 
relevantní oblasti. V dalším kroku je dobré si stanovit požadovanou hloubku analýzy. Tady nelze než 
doporučit takový postup, že do detailu se jde až tehdy, když se narazí na něco nepředpokládaného, 
zvláštního, nebo zcela odlišného od dění v domovské zemi (pakliže se bavíme o analýze v zahraničí). 
Ve třetím kroku se připraví samotná analýza, která může klidně zabrat i pár desítek stran. Ve čtvrtém 
kroku se pak z analýzy udělá výtah. Na závěr pak nezbývá než konstatovat, že u PEST analýzy nejde 
ani tak o to, aby byla detailní, jako o to, aby dokonale postihla a dostatečně zvýraznila všechny klíčové 













3.4 ANALÝZA 7S FAKTORŮ 
 
Součástí strategické analýzy je rozbor základních faktorů, které jsou základem úspěchu. Při 
jejich odhalení je vhodné použít „model 7S“, kdy jsou všechny faktory posuzovány ve vzájemné 
souvislosti s ostatními faktory. Model 7S je znázorněn na následujícím schématu. Tento model je 
nazýván podle 7 anglických názvů klíčových faktorů. (24) 
 




3.4.1 Mezi tyto klíčové faktory tedy patří: 
1) Strategie – analyzuje se prostředí, ve kterém firma působí, jak je strategie definována, jak se 
implementuje, jakých výsledku firma při použití strategie dosahuje nebo na jaké časové období 
se strategie tvoří. 
2) Struktura – struktura modelu 7S představuje obsahovou a funkční náplň organizačního 
uspořádání, posuzuje se nadřízenost, podřízenost, spolupráce, kontrolní mechanismy a sdílení 
informací. Zvažuje se např. hloubka (počet organizačních stupňů 32) a šířka (rozpětí řízení) 
organizační struktury firmy, zda jsou jasně stanoveny kompetence a odpovědnost nebo jak 
daná organizační struktura vyhovuje strategii firmy apod. 
3) Systémy řízení – jsou to prostředky, metody či systémy, které slouží k řízení podniku – tedy k 
funkcím jako je komunikace, plánování a rozpočtování, doprava, kontrola. Jedná se o 
propojení systémů, sběr informací, reakce firmy a schopnost řešit vzniklé problémy. 
4) Styl – vyjadřuje, jakým způsobem management firmy přistupuje k problémům a jejich řešení. 
Ve velké většině firem existuje rozdíl mezi formální a neformální stránkou řízení (tím, co 
stanovují předpisy a tím, co se skutečně dělá). 
5) Spolupracovníci – rozumí se jimi lidé, ať už vedoucí pracovníci či ostatní podřízení a vztahy 
mezi nimi, motivace k práci, pracovní morálka, chování a loajalita vůči firmě. Jedná se o 
celkovou personální politiku firmy. 
6) Schopnosti – rozumí se tím profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy v celkovém 
vyjádření – charakteristické znalosti a dovednosti firmy, v čem jsou její přednosti a jak dokáže 
splnit cíle své zvolené strategie. 
7) Sdílené hodnoty – jedná se o hodnoty, které zaměstnanci sdílí a firma je formuluje ve svém 
poslání a především, zda jsou firemní strategické cíle v souladu s firemním posláním. (24) 
3.5 SWOT 
3.5.1 Základní informace 
SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších 
faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového 
produktu či sluţby). Nejčastěji je SWOT analýza pouţívána jako situační analýza v rámci 
strategického řízení. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 
20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě.  
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Zkratka SWOT je odvozena od prvních písmen anglických slov Strengths (silné), Weaknesses 
(slabé), Opportunities (příleţitosti) a Threats (hrozby). Pomocí SWOT analýzy hodnotíme vnitřní a 
vnější faktory.  
Vnitřní faktory jsou Strengths a Weaknesses. Nejčastější vstupy pro hodnocení vnitřních 
faktorů jsou: finanční analýzy organizace, hodnocení pomocí EFQM, analýza hodnotového řetězce 
(Value Stream Mapping), analýzy zdrojů (například Grantova analýza, VRIO analýza), analýzy 
produktového portfolia (například Bostonská matice). (13) 
Vnější faktory jsou Opportunities a Threats. Nejčastější vstupy pro hodnocení vnějších faktorů 
jsou: analýza trendů vzdáleného prostředí (například PEST Analýza), sektorová analýza (například 
Porterova analýza), analýza konkurenčního postavení. 
3.5.2 SWOT analýza 
Silné stránky 
Při analýze silných stránek, je důleţité mít na paměti, ţe jde o určení vnitřních sil firmy. Je 
potřeba se zamyslet nad tím, co firma dělá lépe neţ konkurence, zváţit silné stránky jak z vnějšího 
pohledu, tak z vnitřního pohledu, to jak je firma vnímána zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, případně 
konkurence na trhu. 
Slabé stránky 
Při analýze slabých stránek je důleţité mít na paměti, ţe jde o určení vnitřních sil firmy. Je 
důleţité si uvědomit, kde je konkurence napřed a firma za konkurencí zaostává.  
Příleţitosti 
Jedná o potenciální vnější příleţitosti, zde vycházíme z předchozích analýz vnějšího prostředí.  
Hrozby 
Jedná o potenciální vnější hrozby, zde opět vycházíme z předchozích analýz vnějšího prostředí.  
Ohroţují některé naše slabé stránky přímo naše podnikání? 
3.6 ANALÝZA RIZIK 
3.6.1 Postup  při rizikové analýze 
Postup při analýze rizik je vţdy rozdílný dle druhů systémů (zda jde o ekonomický projekt, 
rizikovou analýzu vady elektrického systému, moţné příčiny pádu budovy, či úplně jiný systém), které 
analyzujeme, a také hloubky, které se rozhodneme analyzovat. Často se v určitých případech vyuţívá 
kombinace Ishikawowa diagramu příčin a následků, kde se nejprve identifikují moţné potencionální 
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krizové stavy, či hrozby s následným vyuţitím FMEA analýzy, kde jsou jednotlivé krizové stavy blíţe 
vyhodnoceny, popsány a v případě zjištění neakceptovatelných rizik a nebezpečí jsou následně 
navrhnuta opatření, která zmírní rozsah těchto případných rizik a nebezpečí.  
3.6.2 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) představuje empirickou metodu pro analýzu rizik 
projektů. Autorem metody je Bronislav Lacko. 
Vychází důsledně z procesního pojetí analýzy rizika. Chápe analýzu rizika jako proces (vstupy 
do procesu – výstupy z procesu – činnosti transformující vstupy na výstup s určitým cílem). Tuto 
metodu lze využít ve všech fázích projektu. (21)  
Čtyři základní kroky metody RIPRAN (22)  
1) identifikace nebezpečí projektu,  
2) kvantifikace rizik projektu,  
3) reakce na rizika projektu,  
4) celkové posouzení rizik projektu.  
3.6.3 Analýza příčin a následků - Ishikawa diagram 
Ishikawa diagram lze označit jako diagram příčin a následků (nebo téţ někdy označován jako 
diagram rybí kosti, dle vzhledu), jehoţ cílem je řešení úlohy nalezení pravděpodobných příčin výskytu 
problému. Diagram popsal a zavedl Kaoru Ishikawa.  
Princip tohoto diagramu vychází z teorie, ţe kaţdý následek (problém) má svou příčinu nebo 
kombinaci příčin. Kupříkladu, pokud nelze zapnout počítač, můţe jít o několik různých příčin, či 
kombinaci příčin, např: výpadek proudu, nefunkčnost zásuvky, vadu v napájecím kabelu počítače, 
nezapojení napájecího kabelu do sítě, vadu jedné či více HW komponent a mnohé další. Aby se snáze 
nalezlo řešení problému, znázorňují se příčiny do diagramu. 
Při tvorbě Ishikawa diagramu se často vyuţívá brainstorming či různé formy týmové 
spolupráce, které pomohou nadefinovat všechny moţné, málo pravděpodobné, i čistě teoretické 
příčiny potencionálního problému, který řešíme. Důleţité je mít na paměti, ţe se vţdy jedná o 
týmovou metodu. 
Popis tvorby Ishikawa diagramu 
Na začátku je známý jen následek, který jiţ vznikl, nebo předpoklad potenciální hrozby, které 
je potřeba předejít. Další postup je zpravidla následující: 
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1) Sestavení týmu pracovníků, kteří mohou problém řešit 
2) Na papír se nakreslí obdélník s vyznačeným problémem a od něho se vede jedna horizontální 
čára - tedy "páteř ryby". 
3) K páteři se následně připojují větve (kosti), které značí oblasti potencionálního vzniku 








4) Definují se potenciální příčiny a připojujte je k jednotlivým kostem, tedy obecným oblastem. 
Tento krok je nanejvýš vhodné provádět skupinově, často pomocí brainstormingu. Pokračuje se 
do té doby, neţ nikdo z týmu není delší časový interval schopen najít další potencionální 
příčinu. 
5) Jakmile jsou všechny moţnosti a nápady vyčerpané, kaţdý člen týmu ohodnotí příčiny 
váhovým koeficientem. 
6) Analyzují se příčiny s nejvyšším koeficientem 
Také je možné definovat sub-příčiny, tzn. rozebrat jednotlivé definované příčiny a hledat 
příčiny jejich vzniku. Nedostatečná tvrdost může být způsobena nedostatkem uhlíku, nízkou 
teplotou při kalení apod. Zde je dobré mít na paměti, že není vhodné vytvářet mnoho úrovní sub-
příčin. (15) 
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3.7 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
Je u kaţdého projektu jedna z nejdůleţitějších a nejproblematičtějších částí, proto jí bude i 
v tomto návrhu věnována odpovídající pozornost. 
3.7.1 Ganttovy diagramy 
Tyto diagramy jsou pojmenovány po svém vynálezci panu Henry L. Ganttovy, jenž v průběhu 
první světové války představil tuto techniku, která jednoduše a názorně ukazuje sled úkolů a jejich 
začátky a konce. Úkoly jsou organizovány v posloupnosti shora dolů, časová osa je rozvinuta na 
horizontální linii. V současné době je tento druh diagramů často používán z důvodu jednoduchosti, 
dají se snadno vytvořit a pro jejich pochopení není potřeba žádná kvalifikace. Nevýhody těchto 
diagramů spočívají především v tom, že neukazují závislosti mezi úkoly a změna v délce nebo začátku 
jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části harmonogramu. (20) 
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Obrázek 10: Ganttův diagram 
 
Zdroj: vlastní 
3.7.2 Diagramy milníků 
Jedná se jednoduchý časový údaj, který se váţe k určité události. Diagram milníků je podstatně 
jednodušší nástroj neţ Ganttův diagram. Tyto diagramy však mají jednu obrovskou slabinu – 
nevyznačují úkoly a jejich trvání. 
 
Tabulka 1: Kalendář 
  25.5.2015 1.6.2015 5.6.2015 7.7.2015 8.8.2015 
Projekt 1 
 
      x 
Projekt 2   x       
Projekt 3 
 
    x   
Projekt 4     x     
Projekt 5 x         
Projekt 6         x 
Projekt 7   x       
Projekt 8       x   







4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
Impulzem pro poptávku systému na monitorování pohybu externích prodejců na prodejnách je 
nevyhovující současný postup jejich plánování a sledování. V současnosti se vyuţívají Excely a 
obyčejné psací tabule ve vedení řetězce, kde je tato náplň udělena několika pracovníkům jako vedlejší. 
Častým jevem je potom nedodrţování termínu při schvalování aktivit a následným vypjatým 
situacím pro dodavatele a jejich promotéry. Důsledek je neúměrně velký počet promotérů na 
prodejnách nebo naopak jejich nedostatek coţ má negativní dopad na prodeje stejně jako řada další 
důsledky plynoucí z absence komplexního řešení, které budu analyzovat níţe. 
V analýzách zvaţuji fakta plynoucí i z vlastní zkušenosti chybějícího systému či jeho zavádění. 
Systém fungující ve společnosti PROMOTERI.EU s.r.o. umoţňuje pomocí chytrých telefonů a jejich 
GPS modulů sleduje přítomnost promotérů na prodejnách, na základě vloţených reportů vyhodnocuje 
jejich výsledky, řeší administrativu s tím spojenou, monitoruje stavy inventářů v jednotlivých 
regionech, obsahuje eLearning, uchovává interní informace o kampaních. 
V kapitole níţe bude provedena analýza firmy NAY a.s. a to pomocí analýz, které má 
upozornit na silné i slabé stránky NAY a.s. v tomto projektu a tím i na příleţitosti a hrozby. 
4.1 PEST ANALÝZA 
V této analýze budou zhodnoceny vlivy, které mohou nebo budou přímo či nepřímo ovlivňovat 
či utvářet průběh projektu. 
4.1.1 Politické prostředí 
Politické prostředí na území Slovenské republiky a jeho změny tento segment podnikání nijak 
přímo neovlivňovaly, ani se na něj nezaměřovaly. Dá se tedy říci, ţe vliv politické scény v nynějším 
poloţení a dohledném časovém horizontu nebude řetězec NAY nijak ovlivňovat nebo omezovat. 
Stejně tak není nijak přímo ovlivňován či regulován obchod s dodavateli z ČR a v dohledné době 
nejsou známy ţádné plány, které by tuto situaci mohly nějakým způsobem ovlivnit. 
4.1.2 Ekonomické prostředí 
Ekonomické prostředí se po přechodném období po zavedení eura stabilizovalo a má stále 
rostoucí tendenci. Dva základní výstupy pro řetězec NAY jsou pozitivní i negativní. Negativní je, ţe 
s rostoucí ekonomickou silou rostou i nároky na mzdy zaměstnanců. Pozitivní potom je, ţe roste i 
kupní síla a tím prodeje a následně zisky řetězce. Díky zavedení eura je měna stabilní a neočekávají se 
zásadní výkyvy. Zásadním milníkem v tomto bodě je potom převzetí konkurenčního řetězce v České 
republice - Electroworld. Dopadem můţe být vyčerpání rezervního kapitálu. 
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4.1.3 Sociální prostředí 
Ţivotní úroveň slovenského národa vykazuje dlouhodobě rostoucí tendenci, která kladně 
působí na prodej spotřební elektroniky, jeţ je nedílnou součástí ţivotního stylu a potřeb obyvatel. 
Většina zákazníků řetězce je mobilní, a proto není překáţkou navštívení a odvoz nakoupeného 
zařízení. Chování zákazníků nejvýznamněji mění přístup k internetu a nakupování jeho 
prostřednictvím. Jedná se o prostředí, kde největší konkurence kamenným prodejnám a vývoj ve 
společnosti směřuje k jeho vyuţívání i k nákupům elektroniky. 
4.1.4 Technologické prostředí 
NAY a.s. jako prodejce spotřební elektroniky má velmi dobrý přístup k informacím o 
novinkách v informačních technologiích a stejně tak i k samotným HW i SW řešením. Její 
zaměstnanci vyuţívají moderní technologie a řízení interních procesů probíhá výhradně za pomoci IS. 
Stav zásob na prodejnách, skladech i výstavních hácích je kontrolován a vyhodnocován plně 
automaticky a upozorňuje zaměstnance na kroky, které je potřeba vykonat, aby byl stav optimální. 
Proto i nasazení nových technologií probíhá dle předem stanovených postupů a směrnic. 
4.2 ANALÝZA 7S 
1) Strategie – záměrem firmy NAY je vyjednat si díky expanzi v ČR v podobě převzetí řetězce 
Electro World lepší nákupní ceny zboţí a následně sluţbami i cenou zbrzdit nebo zvrátit 
aktuální vývoj, kdy je patrný stále rostoucí podíl nákupů na internetu místo v prodejnách. 
2) Struktura – hlavní rozhodovací procesy a řízení spadá pod zakladatele a předsedy 
představenstva Ing. Petera Zálešáka a Ing. Jána Tomáše. Vedlejší procesy a reţijní činnosti 
potom řídí představenstvo a střední management společnosti, pod který spadají vedoucí 
prodejen, kteří vedou zaměstnance prodejen.  
3) Systémy – hlavním komunikačním nástrojem ve firmě je informační systém, který umoţňuje 
sledování zásob, objednávek, stavů poloţek na prodejnách a logistiku s tím spjatou. Následně 
se vyuţívají standardní nástroje jako je firemní mail a telefon.  
4) Styl řízení – styl řízení plyne ze struktury společnosti. Nejvyšší rozhodovací instancí ve firmě 
jsou předsedové představenstva a zároveň zakladatelé společnosti. O méně důleţitých krocích 
a operacích rozhoduje představenstvo, popřípadě střední management. 
5) Spolupracovníci – předsedové společnosti a představenstvo má odměny přímo vázány na 
příjem společnosti a jejich motivace a záměr je tím jasně definovaný. Podobným způsobem je 
nastaveno i odměňování středního managementu, který má vedle stálého platu odměny 
především za nárůst trţeb. Vedoucí prodejen mají na trţby vázánu menší část odměn a 
odpovídají odměnami i za stav prodejny. 
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6) Schopnosti – firma má velkou výhodu v tom, ţe jí formálně i neformálně řídí její zakladatelé, 
kteří ji vybudovali od základů, znají trh i dodavatele a dají se povaţovat za fundované 
odborníky ve svém oboru. Zaměstnanci jsou vybíráni podle jejich zkušeností a vztahu 
k elektronice. Prodejci pak prochází průběţným školením obchodních a odborných dovedností, 
které do určité míry ovlivňují i zisky celé společnosti.  
7) Sdílené hodnoty – firma má za cíl pomáhat zákazníkům vybrat si nejlepší řešení pro 
uspokojení jejich potřeb. Tento cíl je i v souladu se strategií firmy, která se snaţí zvrátit 
rostoucí podíl na trhu internetových prodejen, které tento servis nenabízejí a naopak ho 
zákazníci vyhledávají na prodejnách, i kdyţ nákup nakonec uskuteční na internetu.  
4.3 SWOT 
4.3.1 Strengths 
 Velká společnost na slovenském trhu s dobrým goodwill 
 Vysoká prestiţ mezi prodejci 
 Léty získané knowhow v prodeji elektroniky 
 Největší prodejce na slovenském trhu 
 Široký sortiment 
 Plošné pokrytí slovenského trhu prodejnami 
 Díky velikosti lepší vyjednávací podmínky před dodavateli 
 Dobré finanční zdraví 
 Pozitivní vnímání značky mezi dodavateli a zákazníky 
 Kvalitně školený personál 
 Osobní přístup k zákazníkům 
 Vlastní eShop 
 Silný zkušený tým 
 Jeden z prvních prodejců na Slovensku 
 Převzetí silného prodejce na ČR trhu 
4.3.2 Weaknesses 
 Vyšší ceny proti internetovým obchodům 
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 Větší náklady na provoz proti internetovým obchodům 
 Pomalé implementování změn 
 Zdlouhavé rozhodovací procesy 
4.3.3 Opportunities 
 Převzetí menších prodejců 
 Rozšíření prodejen i do dalších měst 
 Expanze do okolních států 
 Získání silnějšího postavení v internetovém prodeji spotřební elektroniky 
 Zvýšení úspěšnosti prodejců 
 Získání nových zákazníků prodejem sluţeb 
 Rozšíření prodejního a poprodejního servisu  
 Rozšíření sortimentu o jiné kategorie 
4.3.4 Threats 
 Stále přetrvávající důsledky finanční krize 
 Sílící vliv prodeje na internetu 
 Vstup nových konkurentů 
 Rozšiřování prodejen konkurence EW, Datart, Okay 
 Tlak personálu na vyšší mzdy 
 Válečný konflikt na Ukrajině 
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5 NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Tabulka 2: Identifikační listina projektu 
IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU 
Název projektu: 
Monitorovací systém promotérů 
Identifikační číslo: 
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Jméno zadavatele (vlastníka) projektu: 
NAY a.s. 
Záměr: 
Vytvořit systém pro plánování a sledování promotérů na prodejnách 
Cíl: 
Efektivní plánování promotérských aktivit na prodejnách 
Výstupy: 
Větší míra prodejů ovlivněná promotéry 
Plánovaný termín zahájení a plánovaný termín dokončení projektu: 
10. 7. 2015 - 2. 10. 2015 
Plánované náklady: 
Var. A: 19 327EUR; Var. B: 27 112EUR 
Hlavní milníky: 
Nasazení systému, Proškolení připomínkového týmu, Nasazení úprav po 
připomínkách 
Jméno zodpovědné osoby, tedy manaţera projektu: 
Bc. Vít Krčmář, MSc. 
Kritéria úspěšnosti: 








5.1 POPIS ŘEŠENÍ  
1) Systém obsahuje databázi prodejen, kontakty na jejich odpovědné vedoucí a přehlednou mapu 
jejich rozloţení.  
2) Kaţdá prodejna pak získává přístup do svého přehledu promotérů, které má zadavatel 
schválené na prodejně v daný den, měl v minulosti a má objednány do budoucna (graficky 
zpracovaný barevný přehled, kde se zobrazují dny barevně podle počtu objednaných promo-
míst). Při otevření objednávky pak kontakty na odpovědné zástupce dodavatelů (agentur).  
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3) Hlavní odpovědná osoba za řetězec NAY získává přístup do rozhraní, které umoţňuje sledovat 
a schvalovat či zamítat objednávky agentur, obsazení prodejen promotéry, statistiky obsazení 
ve vybraný den, přehlednou mapku pro přehled prodejen a moţnost přecházet na podrobný 
přehled obsazení jednotlivých prodejen v čase. 
4) Do systému mají moţnost se registrovat všichni dodavatelé, kteří dodávají do řetězce NAY své 
promotýmy. 
5) Kaţdému dodavateli po registraci zůstane přístup do vlastního rozhraní a pro NAY jeho karta 
se základními údaji o něm, kontakty na odpovědnou osobu. 
6) Agentura tím získává přístup s informacemi o poţadavcích na promotéry a informací, do kdy 
musí být zadána objednávka před samotnou akcí, aby byla přijata. 
7) Po registraci vyplní, o co mají zájem. Tedy kolik lidí, na kolik prodejen, v jakých termínech, 
jaké reklamní materiály s sebou promotér bude mít, jak bude oblečen, zda bude proškolen, zda 
půjde o aktivní předvádění produktu nebo pasivní podporu prodeje. 
8) Na základě této registrace se automaticky kalkuluje a zobrazuje cena za promotéry. 
9) Tím vzniká karta poţadavku, která se ukládá do systému a čeká na schválení odpovědné osoby 
z NAY, které přišla notifikace do uvedené mailové schránky; potvrzení odešlo i ţadateli. 
10)  Po jejím schválení se karta objevuje jako schválená a potvrzení odchází ţadateli. 
11)  Na jednotlivé prodejny odchází karta objednávky se všemi informacemi.  
12)  Zobrazuje se v rozhraní prodejny a vedoucímu přichází notifikační mail s oznámením. 
13)  Po skončení akce přijde potvrzení o skončení všem zúčastněným stranám. A objednavateli 
faktura za sluţby s tím spojené. 
 
5.2 KONEČNÝ TERMÍN DODÁVKY A TERMÍNY HLAVNÍCH ETAP  
5.3 PŘI ZADÁNÍ PROJEKTU HLAVNÍ MILNÍKY 
1) Zahájení ostrého provozu systému    od 2. 10. 2015 
2) Zahájení připomínkového řízení    od 11. 8. do 15. 8. 2015 
3) Příprava podrobné studie     od 17. 6. do 27. 6. 2015 
4) Schválení studie odběratelem NAY   od 3. 7. do 7. 7. 2015 
5) Výběr týmu odběratele pro připomínky  od 1. 7. do 1. 8. 2015 
6) Nasazení úprav systému po připomínkách  od 1. 9. do 5. 9. 2015 
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5.4 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ 
5.4.1 Koncept naplnění podnikových cílů  
Cíle řetězce NAY:  
 Řízení počtu promotérů na prodejnách 
 Centrální schvalování 
 Přehled o počtu promotérů na prodejnách pro centrálu 
 Přehled o počtu promotérů pro vedoucí prodejen 
 Sledování aktivity jednotlivých dodavatelů 
 Zamezení kolidování promotérů od konkurenčních produktů v jeden den 
 Na prodejnách jsou promotéři vyhovující podmínkám řetězce NAY 
 Získání rychlého přístupu ke kontaktům na odpovědné osoby dodavatelů 
 Zvýšení prodeje na řetězci NAY 
Naplnění cílů: 
 Definování informací, které dodavatel musí vyplnit pro ţádost o schválení kampaně 
 Jasně stanovuje podmínky, za kterých můţe dodavatel spolupracovat s řetězcem 
 Zavedení centrálního schvalování promotérů na všechny prodejny 
 Notifikační maily pro informování zúčastněných stran o kampaních a jejich stavech 
 Moţnost nastavení limitu promotérů na jeden den na jedné prodejně 
 Rozhraní pro centrální správu obsahuje statistiky všech i jednotlivých prodejen 
 Rozhraní pro centrální správu umoţňuje přístup k profilům dodavatel promotérů 
 Rozhraní pro centrální správu obsahuje přehled jednotlivých prodejen a jejich obsazení 
 Vedoucí prodejen získávají rychlý přístup k odpovědné osobě dodavatele 
 Vedoucí prodejen získávají přehled aktuálních i budoucích počtů promotérů na jejich prodejně 
5.5 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU: 
Pro co nejlepší ekonomické hodnocení musí projekt splňovat: 
 volbu nejefektivnějšÍho dodavatele 
37 
 uţvatelsky přívětívé prostředí 
 dobrou kooperaci všech bloků systému 
 do projektu se musí zapojit všechny zúčastněné strany 
 co nejkratší dobu ekonomické návratnosti 
 co nejniţší měrné investiční náklady  
 sníţit investiční náklady lze částečně pečlivým připravením projektu 
Z hlediska minimalizace provozních nákladů musí být dodrţeno: 
 dokonalé celkové technické řešení  
 ekonomické uloţení systému 
 dobře připravené manuály snííţí náklady na podporu 
 otestování všech komponent tak, aby nebyly nutné další úpravy 
Základní doporučení: 
 Výběr nejúčinnějšího dodavatele 
 Výběr osvědčených a vyzkoušených technologíí 
 Výběr vhodného uloţení systému 
 Provedení rozsáhlého všestranného testování před nasazením systému 
5.6 ANALÝZA RIZIK 
V této analýze určíme známá rizika projektu a jeho realizace. V první části pak jejich soupis a 
dopady na projekt viz tabulka Seznam dopadů a hodnot rizika. V druhé části potom sestavíme 
doporučení pro jejich odstranění, kterými se projekt bude reálně řídit a které budou implementovány 








5.6.1 Metoda RIPRAN 
Tabulka 3: Seznam dopadů a hodnot rizika 
Poř. 
číslo 











Během přípravy či realizace 
se partner rozhodne projekt 
zastavit 




6 800,00 EUR 
2 
Sníţení ceny za  
promotéra/den 
Partner rozhodne o změně 
financování projektu v jeho 
neprospěch 
  30% 
5 000,00 
EUR 





IS nebude tak přínosné, jak 
partner očekává a zvýší se 
tak riziko sníţení ceny popř. 
zastavení projektu 
  50% 
3 000,00 
EUR 







prodejny nebudou ochotny 
přejít na nový IS 









Agentury či management 
partnera bude zadávat 
nerelevantní data 
  25% 
4 000,00 
EUR 




Informace o promotérech 
budou do IS vkládána během 
či po realizaci 
  50% 
5 000,00 
EUR 





Uţivatel na libovolné úrovni 
poškodí data uloţená v 
systému 







Platby za realizované 
aktivity prostřednictvím 
systému budou chodit po 
datu splatnosti 







IS bude při zatíţení či 
běţném chodu vykazovat 
výpadky či jiné projevy 
nestability 




10 IS bude pomalý 
Zpoţděné reakce systému na 













Management se nebude 
starat o implementaci, vývoj 
a údrţbu systému 










Z pracovního poměru 
odejdou kontaktní osoby o 
NAY a.s. 





IS bude špatně 
rozšiřitelný 
V případě nové potřeby 
NAY a.s. bude nákladné či 
obtíţné připojit další moduly 
  30% 
5 000,00 
EUR 







Někde z realizačního týmu 
se během realizace rozhodne 
odejít 








Úplný rozklad realizačního 
týmu 







Nebudou dodrţeny termíny 
dodávky 
  50% 
4 000,00 
EUR 





Nabídka nebude obsahovat 
klíčové prvky pro její 
realizaci 








Partner si nevhodně vybere 
své zástupce pro testování 
projektu a ti neúplně nebo 
špatně ohodnotí systém 








Při tvorbě systému dojde k 
zanesení chyb 







Systém nebude pouţíván k 
jeho účelu 









Do IS budou vkládána 
nevalidovaná data 
  50% 
2 500,00 
EUR 
1 250,00 EUR 
22 Odcizení dat 
Data ze systému budou 
vynesena mimo NAY a.s. a 
dodavatele IS 









Agentury nebudou zadávat 
poptávky skrz systém, ale 
budou objednávat starým 
způsobem 
  25% 
5 000,00 
EUR 




Systém bude nepřehledný a 
uţivatelsky nepřívětivý 




     Zdroj: Vlastní 
 
Tabulka 4: Seznam opatření a nových hodnot rizika 
Poř. 
číslo 











Kvalitní příprava, nízké 
náklady, co nejkratší 
realizace a přidaná 
hodnota projektu 
10% 1 500,00 EUR Vedoucí projektu   
2 
Vysoká přidaná hodnota 
systému pro všechny 
zúčastněné strany, modul 
pro reporting zdarma 
5% 400,00 EUR Vedoucí projektu   
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3 
Vysoká přidaná hodnota 
systému pro všechny 
zúčastněné strany, modul 
pro reporting zdarma 
5% 400,00 EUR Vedoucí projektu   
4 
Vysoká přidaná hodnota 
systému pro všechny 
zúčastněné strany, modul 
pro reporting zdarma 
5% 400,00 EUR Vedoucí projektu   
5 
Vstupní formuláře dat 
budou jednoduché a 
přehledné, pokud to bude 
moţné s našeptávači 





Objednávky budou muset 
být vkládány minimálně 
10 pracovních dní před 
zahájením kampaně, jinak 
nebudou akceptována 





Uţivatelé nebudou moci 
do uloţených dat 
zasahovat 





Pokud nedorazí úhrada za 
akci před jejím zahájením, 
nebudou aktivity 
umoţněny 





IS, bude testován a jeho 
vývoj bude veden 
zkušeným programátorem 
5% 800,00 EUR Vedoucí projektu   
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10 
IS, bude testován a jeho 
vývoj bude veden 
zkušeným programátorem 
5% 500,00 EUR Vedoucí projektu   
11 
Management bude v 
úzkém kontaktu s 
realizačním týmem, bude 
neustále informován a 
jeho vývoji a jeho 
přínosech/ziscích 





Získání kontaktu na 
nástupce, udrţování 
kontaktu s širším 
managementem a 
vedoucími prodejen 














Všechny posty jsou v 
tomto rozloţení a udrţení 
termínu zastupitelné jeho 
nynějšími členy  
0% 0,00 EUR Vedoucí projektu   
15 
Realizační tým nahradí 
externí dodavatel 
Biosdesign s.r.o. 
0% 1 100,00 EUR Vedoucí projektu   
16 
Kvalitně připravený plán 
projektu včetně Ganttova 
diagramu a načasování 
jeho etap 
10% 250,00 EUR Vedoucí projektu   
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17 
Nabídka je připravena 
velmi podrobně včetně 
úplného popisu 
jednotlivých rozhraní a 
grafických náhledů 
5% 200,00 EUR Vedoucí projektu   
18 
Úplně seznámený 
management NAY a.s. s 
potřebami a nároky na 
členy testovacího týmu 





Před ostrým nasazením 
bude systém testován 
týmem realizátora i 
odběratele a chyby budou 
napraveny 





K uţívání budou 
připravena školení a 
školící materiály včetně 
online tutoriálu 






validovány a budou 
obsahovat našeptávače 





Systém bude uloţen na 
vzdáleném serveru a 
přístupy budou uloţeny u 
dodavatele IS 





Bude ošetřeno smluvně s 
NAY a.s. jako součást 
dodávky systému 
1% 100,00 EUR Vedoucí projektu   
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24 
Systém je navrţen 
intuitivně s minimem 
prvků, které by uţivatelé 
internetu neznali či 
nedokázali pouţívat 




     Zdroj: Vlastní 
5.6.2 Vyhodnocení rizikové analýzy RIPRAN 
Riziková analýza RIPRAN pomohla definovat více či méně známá rizika. U některých 
základních a dnes standardních, jako je validace dat, pomohla přiřadit odpovědnou osobu a jasně tento 
cíl definovala. U některých realizačních, jako je rozpad realizačního týmu, pomohla definovat záloţní 
variantu. Jejím uţitím získal projekt soupis moţných problémů a jejich řešení. Můţeme jej nazvat 
soupisem pevných bodů, o které se v jejich případě můţe realizační tým opřít a v případě, ţe nastanou 
díky uvedené odpovědné osobě, adresně začít řešit její odstranění, pokud se dané chybě díky této 




5.6.3 Ishikawa diagram  
Obrázek 11: Ishikawa diagram, zdroj: zpracování vlastní 
  
Zdroj: vlastní 
5.6.4 Vyhodnocení rizikové analýzy 
Byla vyhodnocena případná a rizika a návrh systému v další kapitole je navrţen tak, aby 
předešel všem, které se dají systémově odstranit při návrhu. 
Rizikům byla také uzpůsobena plánovací část projektu tak, aby eliminovala maximum vzniků 
při zachování ekonomiky projektu a nepříliš prodluţovala jeho tvorbu.  
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5.7 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY  














Zdroj: zpracování vlastní 
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5.7.1 Zhodnocení Ganttova digramu 
Ganttův diagram bude jedním ze základních pilířů realizace. Na jeho základě bude kaţdá část 
týmu vědět, kdy se očekává odevzdání jaké části a NAY a.s. v ní získává body, na kterých si můţe 
ověřit, zda běţí vše podle časového plánu, který představuje. Milníky v ní jsou tím místa, kde je 
vyţadována interakce s NAY a.s., jako je zaslání přístupových údajů testovacímu týmu a jeho 
proškolení, zaškolení uţivatelů atd. Jeho přínos pro zadavatele a realizační je proto nenahraditelný. 
5.8 ŘEŠITELSKÝ TÝM DODAVATELE 
5.8.1 Počet a struktura pracovníků dodavatele, kteří budou dodávku realizovat: 
Vedoucí pracovníci: 
Jednatel společnosti: Bc. Vít Krčmář, MSc. 
Odpovědná osoba za projekt: Mgr. Ján Mikula 
Realizační tým:  
Vedoucí: Tomáš Lang 
Výkonní pracovníci: Bc. Lukáš Marunňak,   Bc. Ondřej Pělucha 
čekávaný rozsah prací jednotlivých profesí pracovníku dodavatele: 
Bc. Vít Krčmář, MSc.  5% 
Mgr. Ján Mikula   5% 
Tomáš Lang   40% 
Bc. Lukáš Marunňak  25% 
Bc. Ondřej Pělucha  25% 
5.9 HARMONOGRAM ŘEŠENÍ IS A JEHO SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
5.9.1 Konečný termín řešení: 2. 10. 2015 
Specifikace jednotlivých etap řešení: 
1) Příprava nabídky       od 6. 5. do 26. 5. 2015 
2) Schválení nabídky odběratelem NAY    od 27. 5. do 14. 6. 2015 
3) Příprava podrobné studie      od 17. 6. do 28. 6. 2015 
4) Schválení studie odběratelem NAY    od 3. 7. do 7. 7. 2015 
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5) Zahájení programovacích prací    od 10. 7. do 31. 7. 2015 
6) Nasazení systému na server      od 31. 7. do 2. 8. 2015 
7) Výběr týmu odběratele pro připomínky   od 1. 7. do 3. 8. 2015 
8) Zaslání kontaktů na schvalovací tým    od 1. 8. do 3. 8. 2015 
9) Zaslání přístupových údajů vybranému týmu   od 4. 8. do 4. 8. 2015 
10) Proškolení připomínkového týmu    od 5. 8. do 9. 8. 2015 
11) Zahájení připomínkového řízení     od 11. 8. do 16. 8. 2015 
12) Zaslání připomínek dodavateli     od 11. 8. do 17. 8. 2015 
13) Zpracování připomínek     od 11. 8. do 22. 8. 2015 
14) Naprogramování připomínek     od 22. 8. do 30. 8. 2015 
15) Nasazení úprav systému po připomínkách   od 1. 9. do 5. 9. 2015 
16) Zaškolení uţivatelů na jednotlivých úrovních   od 6. 9. do 16. 9. 2015 
17) Testovací provoz       od 17. 9. do 30. 9. 2015 
18) Zahájení ostrého provozu systému     od 2. 10. 
 
Předpokládaná doba řešení úvodní studie: 
Předpokládaná doba, kterou zabere příprava podrobné nabídky, je 12 dní a to od 17. 6. do 28. 
6. 2015. 
Zakotvení smluvních podmínek: 
Smlouva bude kopírovat výše stanovený harmonogram a v případě dodrţení všech termínů 
objednavatelem si můţe objednavatel za kaţdý den navíc proti stávajícímu harmonogramu účtovat 
5EUR. 
5.10 DODACÍ PODMÍNKY A SOUČINNOST ODBĚRATELE 
V době testování systému odběratel zajistí informování svých dodavatelů o novém objednávání 
promokampaní od data ostrého provozu systému. V rámci fungování objednávacího systému zajistí 
odběratel na denní bázi schvalovatele kampaní a to osobu zodpovědnou za kampaně nebo jejím 
zástupcem. V případě zamítnutí kampaně pošle odběratel zamítavé stanovisko dodavateli i s důvodem 
zamítnutí, případně návodem na moţnou, schválit realizaci kampaně. Dodavatel systému se zavazuje 
dodrţet podmínky a termíny uvedené v tomto dokumentu. 
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5.11 REFERENČNÍ INSTALACE SYSTÉMU 
Jako referenční systém uvádíme systém monitorování vlastních promotérů na kampaních, které 
realizuje agentura promoteri.eu. Systém má řadu rozhraní a klientské rozhraní, do něhoţ mají přístup 
klienti agentury, kteří zde vidí aktuální informace o jejich kampani. 
Obrázek 13: Ukázka databáze 
 
Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
Systém sleduje podle jednotlivých dat promokampaně, jednotlivé řetězce, jakoţ i obsazenost 
akce. V součinnosti s mobilním zařízením promotérů a pomocí GPS monitoruje i přesnou polohu 
promotéra, čas zahájení a ukončení pracovní činnosti.  
Tento modul šetří významné mnoţství finančních prostředků našich, ale i našich klientů a stejně tak jej 
umíme doplnit do systému objednávání v případě zájmu od dodavatelů. Případnou nedostupnost 
mobilního zařízení s připojením na internet a GPS umíme nahradit pouţitím standardního PC v 









Obrázek 14: Ukázka systému 
 
Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
Systém také nabízí reportování a export reportu pro klienta, evidenci inventáře potřebného k 
promoakci a různé další moduly. 
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Obrázek 15: Ukázka systému - poloţky formuláře 
 
Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
Smlouva bude kopírovat výše stanoven harmonogram a v případě dodrţení všech termínů 
objednatelem si můţe objednatel za kaţdý den navíc proti stanovenému harmonogramu účtovat 5 €. 
54 
5.12 UKÁZKY GRAFICKÝCH NÁVRHŮ PROSTŘEDÍ  
Obrázek 16: Registrace agentury - krok III 
 
Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
Obrázek 1717: Vlastní systém I 
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Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
 
Obrázek 1818: Vlastní systém II 
 
Zdroj: Databáze PROMOTERI.EU s.r.o. 
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5.13 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
Financování celého projektu je v první fázi přeneseno na dodavatele, který zafinancují vývoj, 
implementaci, připraví zaškolení personálu a představení systému dodavatelům. V druhém kroku se 
začne podílet NAY svými lidskými zdroji při spolupráci na testování a zavedení systému. Tyto 
náklady budou následně přeneseny na dodavatele, kteří je budou hradit v podobě poplatku, který bud 
účtován za promotéra/den.   
5.14 CENA ZA PROMOTÉRA SE SKLÁDÁ ZE DVOU ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ: 
Pevná část + Pohyblivá část 
5.14.1 Pevná část 
Pevná část je stanovena s ohledem na finanční náročnost vytvoření systému, jeho údrţbu, 
vývoj, fakturaci a zavedení do provozu. Dále zohledňuje náklady NAY na reţii spojenou s promotéry 
na prodejnách a vyčlenění zdrojů a podporu dodavatelů a jejich aktivit. 
Dělí se tedy dále na části: 
4,4 EUR, která budou fakturována pro Promotéry.eu 
Tato část nákladů bude pokrývat vývoj systému, zaškolení pracovníků, podporu, další vývoj, 
údrţbu, správu serveru a jeho hostování. 
2,5 EUR, která budou fakturována pro NAY 
Tato část fakturace bude pokrývat lidské zdroje potřebné k přípravě systému v naší spolupráci, 
lidské zdroje vyčleněné na zaškolení, kooperaci s dodavateli, práci s promotéry na prodejnách, 
veškerou komunikaci s těmito projekty spojenou. 
5.14.2 Pohyblivá část 
 Tato část je volitelná pro kaţdého dodavatele promotérů. Skládá se z objednaných níţe 
uvedených doplňkových sluţeb: 
 V případě aktivní prezentace: 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny:   DLE CENY PRODUKTU 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny:   8 EUR 
 Poţadujete uskladnění produktu během akcie:   4EUR/DEN 
 Poţadujete stolek od prodejny:     8EUR/DEN 
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Fakturace bude pro minimální zátěţe NAY probíhat následujícím způsobem: 
 Dodavatel se schválení objednávky získává i fakturu na částku, která mu byla prezentována při 
jejím sestavení. Uhrazena musí být nejpozději 5 pracovních dní před započetím kampaně. 
 Platba přichází na účet dodavatele systému. 
 Kaţdé tři měsíce je vystaveno vyúčtování, které je zasláno NAY.  
 Na jeho základě je vystavena faktura na PROMOTERI.EU s.r.o.  
 Faktura je obratem uhrazena. 
 Kontrola správnosti vyúčtování bude probíhat přímo v systému, kde bude přehled všech 
schválených objednávek. Účet pro platby spojené se systémem bude vyhrazen pouze na tyto 
operace. 
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Obrázek 200: Grafické znázornění toku plateb 
 
Zdroj: vlastní 
5.16 POROVNÁNÍ INTERNÍ A EXTERNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ 
V této části porovnáme dvě zvaţované varianty řešení varianty A za vyuţití interních zdrojů 
firmy PROMOTERI.EU s.r.o. a varianty B s vyuţitím externího dodavatele firmy Biosdesign s.r.o. 
5.16.1 prvotní  náklady Varianta A 
Varianta A obsahuje realizační tým zajištěný ve 100% výhradně dodavatelem bez vyuţití 
externích dodavatelů.  
Obrázek 211: Náklady - varianta A 
VARIANTA A - Předpokládané realizační náklady 
Systém: 13800,00 EUR 
Hardware:  482,00 EUR 
Servery:  186,00 EUR 
Koncové stanice:  0,00 EUR 
Sítě:  0,00 EUR 
Základní software: 269,00 EUR 
Roční údrţba softwaru: 3000,00 EUR 
Implementační práce:  310,00 EUR 
Školení: 288,00 EUR 
Cena úvodní studie: 992,00 EUR 
CELKEM 19327,00 EUR 
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5.16.2 prvotní náklady Varianta B 
Varianta B je neceněna společností Biosdesign s.r.o., která byla seznámena se zadáním a na 
jeho základě sestavila následující nabídku. 
Obrázek 222: Náklady- varianta B 
VARIANTA B - Předpokládané realizační náklady 
Systém: 18250,00 EUR 
Hardware:  0,00 EUR 
Servery:  852,00 EUR 
Koncové stanice:  0,00 EUR 
Sítě:  0,00 EUR 
Základní software: 0,00 EUR 
Roční údrţba softwaru: 4330,00 EUR 
Implementační práce:  980,00 EUR 
Školení: 1200,00 EUR 
Cena úvodní studie: 1500,00 EUR 
CELKEM 27112,00 EUR 
5.16.3 ROČNÍ UDRŢOVACÍ NÁKLADY VARIANTA A  
 Náklady, které vznikají na údrţbu a, správu, uloţení systému a průběţnou podporu pro jeho 
uţivatele. 
Obrázek 233: Roční udrţovací náklady - varianta A 
VARIANTA A - Předpokládané průběžné náklady 
Správa databází 280,00 EUR 
Servery:  300,00 EUR 
Online podpora: 750,00 EUR 
Telefonní podpora: 500,00 EUR 
Testování spokojenosti: 900,00 EUR 
Průběţné vylepšování: 600,00 EUR 
CELKEM 3330,00 EUR 
5.16.4 ROČNÍ UDRŢOVACÍ NÁKLADY VARIANTA B  
Náklady, které vznikají na údrţbu a, správu, uloţení systému a průběţnou podporu pro jeho 
uţivatele. 
Obrázek 24: Roční udrţovací náklady - varianta B 
VARIANTA B - Předpokládané průběžné náklady 
Správa databází 370,00 EUR 
Servery:  150,00 EUR 
Online podpora: 900,00 EUR 
Telefonní podpora: 1000,00 EUR 
Testování spokojenosti: 400,00 EUR 
Průběţné vylepšování: 1210,00 EUR 
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CELKEM 4030,00 EUR 
5.16.5 NÁKLADY VARIANTA A 5 LET PROVOZU  
Náklady, které vzniknou během instalace a následujících pěti let provozu u varianty A. 
Obrázek 25: Náklady na 5 let provozu - varianta A 
VARIANTA A - 5 LET PROVOZU 
Správa databází 19327,00 EUR 
Servery:  3330,00 EUR 
Online podpora: 3330,00 EUR 
Telefonní podpora: 3330,00 EUR 
Testování spokojenosti: 3330,00 EUR 
CELKEM 32647,00 EUR 
 
5.16.6 NÁKLADY VARIANTA B 5 LET PROVOZU  
Náklady, které vzniknou během instalace a následujících pěti let provozu u varianty B. 
Obrázek 26: Náklady na 5 let provozu - varianta B 
VARIANTA B - 5 LET PROVOZU 
Správa databází 27112,00 EUR 
Servery:  4030,00 EUR 
Online podpora: 4030,00 EUR 
Telefonní podpora: 4030,00 EUR 
Testování spokojenosti: 4030,00 EUR 
CELKEM 43232,00 EUR 
 
5.16.7 Stanovení návratnosti 
Pro stanovení návratnosti jsou předpokládány tři varianty, optimistická, realistická a 
pesimistická varianta. 
 
Obrázek 27: Porovnání variant 
VARIANTY OBSAZENÍ PRODEJEN PROMOTÉRY 
OPTIMISTICKÁ 3050,00 Promotérů/rok 
REALISTICKÁ 2541,67 Promotérů/rok 
PESIMISTICKÁ 2118,06 Promotérů/rok 
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Obrázek 28: Vyuţití systému v roce 
 
Zdroj: vlastní 
Obrázek 29: Stanovení návratnosti -optimistická varianta 
Optimistická varianta 
Položka Varianta A Varianta B Jednotky 
Realizační náklady 19327,00 27112,00 EUR 
Roční náklady na provoz 3330,00 4030,00 EUR 
Počet promotérů/rok 3050,00 3050,00 Promotér/rok 
Příjem za promotéra 4,40 4,40 EUR 
Prostá doba návratnosti 1,92 2,89 let 
Diskontní míra 10,00 10,00 % 
Reálná doba návratnosti 2,24 3,59 let 
NVP 18922,04 13783,9 EUR 
IRR 43,681 21,16 % 
 
Obrázek 30: Stanovení návratnosti -realistická varianta 
Realistická varianta 
  Varianta A Varianta B Jednotky 
Realizační náklady 19327,00 27112,00 EUR 
Roční náklady na provoz 3330,00 4030,00 EUR 
Počet promotérů/rok 2541,67 2541,67 Promotér/rok 
Příjem za promotéra 4,40 4,40 EUR 
Prostá doba návratnosti 2,46 3,79 let 
Diskontní míra 10 10 % 
Reálná doba návratnosti 2,97 4,99 let 
NVP 10443,31 4042,63 EUR 




Obrázek 31: Stanovení návratnosti - pesimistická varianta 
Pesimistická varianta 
  Varianta A Varianta B Jednotky 
Realizační náklady 19327,00 27112,00 EUR 
Roční náklady na provoz 3330,00 4030,00 EUR 
Počet promotérů/rok 2118,06 2118,06 Promotér/rok 
Příjem za promotéra 4,40 4,40 EUR 
Prostá doba návratnosti 3,23 5,13 let 
Diskontní míra 0,10 0,10 % 
Reálná doba návratnosti 4,09 7,55 let 
NVP 3377,71 - 4075,09 EUR 
IRR 16,629 -0,8219 % 
 
Porovnání variant: 
Obrázek 32: Diskontovaná doba návratnosti 
Diskontovaná doba návratnosti 
  Varianta A Varianta B Jednotka 
Optimistická 2,24 3,59 let 
Realistická 2,97 4,99 let 
Pesimistická 4,09 7,55 let 
5.16.8 Vyhodnocení porovnání variant 
V této části byly porovnané dvě varianty realizace projektu a to podle čtyř standardních metod 
hodnocení efektivnosti investic. Byly pouţity statické i dynamické metody. 
V prvním případě optimistické situace je předpokládaný roční příjem přibliţně 13 420 €. 
Náklady se liší pro obě varianty. 
Pro variantu A jsou předpokládané celkové investiční náklady 19 327 € a roční provozní 
náklady 3 330 €. Průměrné roční CF je tedy 10 090 €. 
Pro variantu B jsou předpokládané celkové investiční náklady 27 112 € a roční provozní 
náklady 4 030 €. Průměrné roční CF je tedy 9 390 €. 
Na základě těchto údajů bylo moţné porovnat jednotlivé varianty. Zjištěná doba návratnosti 
v optimistickém případě u varianty A byla 1,92 roku. V případě varianty B, to bylo 2,89. Vzhledem k 
jednoduchosti pouţitého vzorce jsou dány hodnoty pouze orientační a hlavně mají nízkou výpovědní 
hodnotu. Ale i přesto je moţné tvrdit, ţe varianta A bude lepší neţ varianta B i v případě ostatních 
ukazatelů, protoţe tato metoda slouţí jako odrazový můstek pro další metody. 
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Podstatně lepším ukazatelem je diskontovaná doba návratnosti, která umoţnuje počítání s 
různou výškou peněţních toků a také s diskontem. Zjištěné hodnoty byly 2,24 (Varianta A) a 3,59 
roku (Varianta B). Dalšími metodami byla metoda NPV = čistá současná hodnota 18922,04 (Varianta 
A) 13783,9 (Varianta B). Ta nám Říká, kolik peněz nám za zvolenou dobu ţivotnosti projektu daný 
projekt přinese anebo sebere. Obě varianty ukazují slušné výsledky. 
Je všeobecně známo, ţe investice je přijatelná, pokud je IRR větší neţ diskontní sazba. V 
případě Varianty A je to 43,681 a v případě varianty B 21,16, coţ je podstatně vyšší neţ uvaţovaná 
10% diskontní sazba. 
 
Čím vyšší je IRR, tým vyšší je návratnost investice. A ta je v případě Varianty A, téměř 
dvojnásobná. V případě realistické situace byl předpokládaný roční příjem 11183,33333 €. 
U varianty B je diskontovaná doba návratnosti téměř 5, to potvrzuje i IRR, které je 10,01% coţ 
je jen o 0,01 výše neţ uvaţování diskontní sazby. Tedy to uţ je velmi na zváţení, jestli do této 
varianty investovat, ale stále by to mělo být výnosné a ne ztrátové. 
V případě pesimistické varianty byl předpokládaný roční příjem 9319,44 €. Zde jsou u varianty 
B záporná čísla, to znamená v ţádném případě neinvestovat. 
Tedy v konečném důsledku kaţdopádně vyhrává Varianta A a to s dobrými výsledky. 
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6 ZÁVĚR 
Záměr investora NAY a.s. na vytvoření moderního, jednoduchého, nenáročného, komplexního 
a uţivatelsky přívětivého systému, který zohlední potřeby dodavatelů, prodejen a vedení řetězce, se 
v této práci povedlo připravit za pouţití nástrojů projektového managementu. 
Na základě posouzení varianty s interním a externím zdrojem realizačního týmu byla vybrána 
varianta interního týmu. Z důvodů dobré rentability zůstává externí varianta v záloze a můţe být 
kdykoli pouţita jako varianta náhradní. Pokud budou splněny všechny předpoklady, jedná se o ziskový 
projekt, který je moţné dále komerčně šířit.  
Analýzy neprokázaly ţádný nedostatek, který by poukazoval na budoucí problémy zadavatele a 
proto je vedený jako solventní klient. Během přípravy této práce se objevila zpráva o převzetí českého 
řetězce Electro World v ČR a na Slovensku řetězcem NAY a.s. Tato zpráva je významná pro tento 
projekt v tom ohledu, ţe se dá předpokládat, ţe tento systém bude slouţit i na převzatých prodejnách 
coţ znamená nárůst z 31 prodejen na 57. Jedná se tedy o téměř dvojnásobný počet prodejen, proto i 
výnosnost projektu by měla růst vzhledem k rostoucím nákladům na zaškolení a provoz na více 
prodejnách přibliţně o 50%.  
V případě, ţe bude nabídka schválena, se bude postupovat podle kroků stanovených v této 
práci a podle Ganttova diagramu, který je také její součástí. Pomůţe lépe připravit všechny zúčastněné 
týmy a zjednoduší komunikaci mezi řetězcem a dodavatelem v tom, ţe jiţ dopředu budou moci obě 
strany podniknout všechny kroky k dodrţení poţadovaných termínů. 
V poslední části jsou pak přiloţeny náhledy na prostředí systému, které mají předurčovat jeho 
finální podobu a mají být při splnění zadání uţivatelsky přívětivé, jednoduché a na první pohled 
přehledné. Důsledkem je vyšší efektivita a menší chybovost při práci se systémem. Pro dodavatele 
potom představují niţší náklady na manuály a následné zaškolení pracovníků. 
Na tyto a další moţná rizika a jejich řešení poukazuje analýza RIPRAN, která byla v její první 
části vyuţita pro sumarizaci rizik, stanovení moţnosti výskytu a určení jejich hodnoty v případě, ţe by 
nastala. V druhé části pak byla nastavena opatření, která v řadě případů pomůţou hrozbu zcela 
odstranit a řešení byla implementována do návrhové i přípravné etapy projektu.  
Projektový management se ukázal jako ideální volba pro projekt, se kterým nemá dodavatel 
dlouholeté zkušenosti a pomohl tak předejít moţným komplikacím a rizikům při jeho návrhu a 
s velkou pravděpodobností následné realizaci. Přímé ztráty by bylo moţné jednoduše vyčíslit. Ztráty 
nepřímé, které by vznikly na pověsti dodavatele, uţ pak hůře a jejich výše by byla o poznání 
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Příloha č. 1: Aplikační architektura systému, forma realizace architektury 
Pohled na základní architekturu  
Obrázek 33: Architektura systému 
 
             Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 2: Argumentace vnitřní (vazby jednotlivých aplikací – stavebních bloků) 
i vnější (vazby na IS/ICT externích partnerů) integrace 
 




Úpravy systému:  
Uţivatelské moţnosti konfigurace: 
 Editace a vkládání jednotlivých prodejen 
 Nastavení limitů na maximální počet promotérů na prodejně v jeden den 
 Systém bude moţné upravovat podle poţadavků uţivatelů. 
 Na základě objednávek bude systém moţné doplňovat o další moduly, jako je například 
jmenovité hlášení promotérů na prodejny, uchovávání hodnocení jednotlivých promotérů a 
dalších, které můţou vzejít na straně klienta. 
 Skrze IT podporu editovat formuláře pro vkládání objednávek dodavatelem 
 Revize stavu systému a uţivatelské spokojenosti bude probíhat kaţdý rok během měsíce února. 
Na základě zpětné vazby a návrhů uţivatelů bude systém dále upravován a rozšiřován. 
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Příloha č. 3: VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ SYSTÉMU 
Nette Framework:  framework pro tvorbu webových aplikací v PHP 5. Zaměřuje se na 
eliminaci bezpečnostních rizik, podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC a znovupouţitelnost kódu. 
Vyuţívá událostmi řízené programování a z velké části je zaloţen na pouţití komponent. Původním 
autorem Nette Frameworku je David Grudl, o jeho další rozvoj se stará organizace Nette Foundation. 
Nette Framework je svobodný software, nabízený pod licencemi GNU GPL a licencí Nette, která je 
obdobou původní (staré, čtyřbodové) BSD licence. 
Části projekční a programové dokumentace, KTERÉ BUDOU budou poskytnuty v rámci 
dodávky 
 Zadávací dokumentace definována tímto dokumentem 
 Manuály pro ovládání jednotlivých prostředí 
 Smlouva k tomuto projektu 
 
Respektování stávající legislativy: 
Tento systém respektuje všechna uzákoněná ustanovení a v případě jejich změny budou 
upravena tak, aby vyhovovala úpravám a zůstala zachována funkčnost celého systému. 
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PŘÍLOHA Č. 4: NÁVRH ZÁKLADNÍHO SOFTWARE VČETNĚ OS 
Výhodou monitorovacího systému je plná kompatibilita se všemi základními OS. Podmínkou 
je webový prohlíţeč splňující podmínky. Z tohoto důvodu nebudou ze strany zadavatele potřebné 
finanční prostředky na SW vybavení. Systém je tedy plně kompatibilní s Windows XP, WIN 7, WIN 8 
i serverové edice WINDOWS. Také iOS, Linux distribuce a Android. Doporučený ZSW je WIN 7 s 
posledním service packem, nainstalovaným flash přehrávačem k prohlíţeči. Doporučený webový 
prohlíţeč je Mozilla Firefox nebo Google Chrome, vţdy v nejnovější verzi. 
 
NÁVRH HARDWARE 
Celková koncepce technického řešení: 
Hardwarová architektura 
Výhodou monitorovacího systému je i jeho hardwarová nenáročnost. Systém je uloţen na 
serveru, kam se k němu přistupuje pomocí standardních PC, které jsou součástí vybavení kaţdé 
prodejny a kanceláře. Není proto potřeba nakupovat nový hardware. 
 





Koncepce dat a funkcí: 
Systémová koncepce dat a funkcí je situována na server, kam se přistupuje pomocí 
standardních internetových prohlíţečů. Všechna data jsou uloţena na jednom místě stejně jako celý 
systém a všechny jeho moduly. Tento postup přináší bezpečnostní výhody a rizika. 
 
Výhody: V případě zániku jednotlivých PC nedochází ke ztrátě dat. V případě narušení 
bezpečnosti jednotlivých PC nedochází k narušení systému a jeho dat. 
Nevýhody: Data jsou uloţena na serveru třetí strany (poskytovatele). 
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PŘÍLOHA Č. 5: SLUŢBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU  
Ekonomicko-organizační poradenství - pomůţeme při návrhu ceníku sluţby, jakoţ i při 
zajišťování promoakcí. 
Údrţba systému, způsob řešení modifikace ZSW a ASW - zahrnuty v úplatě pro dodavatele. 
Vývoj specifických aplikací na zakázku - po určitém období se centrálně zjistí, jaký modul by 
bylo dobré doplnit, případně poţadavek přijde ze strany agentur. Po přehodnocení najdeme společné 
řešení. 
Školení (typ, délka, jazyk, komu je určeno, odhadovaný počet účastníků z pracovníků 
odběratele). 
 Horká linka - kontakty na rychlou technicko-informační podporu. 
 Fakturace jednotlivým dodavatelům. 
 Kvartální vyúčtování a zasílání, uhrazených částí plateb na účet zadavatele. 
 Zasílání přehledu uhrazených a neuhrazených plateb Garancia a záručný servis. 
 
GARANCE DODAVATELE: 
Doby odezvy na poţadavky: 
 hardware, zajištění stabilního serveru a maximálním mnoţstvím výpadků za rok pod 0,01% 
stabilného serveru s maximálnym mnoţství výpadků pod 0,01% 
 funkčnost systému na standardních počítačích 
 plnění všech v nabídce zmíněných funkcí 
 servisní pdpora 
 na jaké typy závad se záruka vstahuje 
 na výpadky serveru nad 0,01% za rok 




Příloha č. 6: METODIKA IMPLEMENTACE SYSTÉMU 
Jednotlivé fáze implementace systému: 
1) Nasazení systému na server 
2) Zaslání jmen a kontaktních údajů na schvalovatele a vedoucí prodejen 
3) Výběr odpovědných pracovníků za připomínkové řízení 
4) Zaslání přístupových údajů vybranému týmu 
5) Zahájení připomínkového řízení  
6) Zaslání připomínek dodavateli 
7) Nasazení úprav systému 
8) Zaškolení uţivatelů na jednotlivých úrovních 
9) Testovací provoz po dobu jednoho měsíce 
10) Zahájení ostrého provozu systému 
Role odpovědnosti dodavatele a odběratele v jednotlivých fázích: 
1) Dodavatel - Nasazení systému na server 
2) Odběratel - Zaslání jmen a kontaktních údajů na schvalovatele a vedoucí prodejen 
3) Odběratel – Výběr odpovědných pracovníků za připomínkové řízení 
4) Dodavatel – Zaslání přístupových údajů vybranému týmu 
5) Odběratel - Zahájení připomínkového řízení  
6) Odběratel – Zaslání připomínek dodavateli 
7) Dodavatel – Nasazení úprav systému 
8) Dodavatel – Zaškolení uţivatelů na jednotlivých úrovních 
9) Odběratel - Testovací provoz po dobu jednoho měsíce 
10) Dodavatel – Zahájení ostrého provozu systému 
11) Dodavatel – Testovací fáze  
12) Dodavatel – Zahájení ostrého provozu systému 
působ a organizáce řízení implementáce (řídící komise, týmy, zajištění kvality), 
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Za dodavatele bude kontaktní osobou dohlíţející na implementaci Ján Mikula. Team 
zodpovědný za implementaci na straně odběratele bude definován dodavateli po závazné objednávce 
systému. 
Řízení změn: 
V případě poţadavku na změnu, dodělávky či rozšíření, podá poţadavek na úpravy kontaktní 
osoba odběratele Jánu Mikulovi. 
 
PŘEDÁVACÍ PROCEDURY 
Organizace a forma předávání částí IS/ICT  
Organizace předání bude v reţii dodavatele, který v předem definovaných fázích bude 
vyţadovat součinnost s týmem odběratele. 
Řešení reklamací odběratele 
Odběratel má právo reklamovat jakékoli nedostatky systému, které zabraňují v jeho snadném 




Příloha č. 7: TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA SYSTÉMU 
Základné rozdělení hardwaru a softwaru: 
Obrázek 36: Rozdělení HW a SW 
 
Zdroj: vlastní 
Systém má tři základní úrovně 
Objednávky se zadávají na první úrovni, kde vzniká poţadavek, který se posouvá na druhou 
úroveň, odkud v případě schválení postupuje dále na třetí úroveň na příslušné prodejny. Na všech 
uţivatelských úrovních je zapotřební standardní počítač s přístupem na internet a klasickým 
internetovým prohlíţečem, kde se za optimální povaţuje vţdy poslední verze prohlíţeče Firefox. 
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Obrázek 37: Úrovně systému 
 
Zdroj: vlastní 
Je pouţít klient/server architektura 
Z výše uvedeného popisu a přiloţených grafických znázornění vyplývá, ţe je navrţen na 
architektuře klient/server. Tedy ţe kaţdý, kdo do systému vstupuje, je klient s přiděleným jménem a 
heslem, které ho při kaţdému přístup podepíše a systém tak ví, kdo kdy do systému přistoupil a jaké 
změny udělal. Jsou zde tři druhy klientů: dodavatelé, prodejny a centrála NAY. 
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SPECIFIKACE NABÍZENÉHO APLIKAČNÍHO SOFTWARE 
Specifikace jednotlivých funkčních celků a úloh 
Všechny rozhraní obsahují jako prví lištu s tlačítky, notifikačný panel a následně niţší 
definované nástroje a informace.  
 
Oprávněná osoba jednat za dodavatele 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 IČ:  
 DIČ:  
 Název firmy:  
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
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 Město:  
 Stát:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Korespondenční adresa 
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 
Kontaktní osoba/Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 Uţivatelské jméno:  
Při zadávání objednávky objednavatel definuje: 
Rozsah akce 
 Počet prodejen:  
 Prodejny ze seznamu jmenovitě:  
 Počet promotérů na jedné prodejně: 
 Dny kampaně:  
 Pracovní doba (stejná pro všechny dny, rozdílná pro dny v týdnu):  
 
Popis podpory prodeje 
 Pro jakého vendora se kampaň koná: 
 Jaký produkt/produkty se budou podporovat: 
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 Bude poţadován výpis o prodejích na konci směny: 
 Jedná aktivní či pasivní předvádění produktu: 
 
V případě aktivní prezentace: 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny: 
 Poţadujete zapojení produktu od prodejny: 
 Poţadujete stoleček od prodejny: 
 
Popis promotérů: 
 Mají předepsané: tričko/košili/ kalhoty/ obuv 
 Jsou školeni: manuály/školení produktového specialisty/zaměstnanci/jiné 
 
Promotéři budou mít své: 
 Manuály: ANO/NE 
 Zařízení: ANO/NE 
 Reklamní předměty: ANO/NE 
 Poukazy: ANO/NE 
 POS materiály: ANO/NE 
 
Rozhraní dodavatele: 







V tomto okně nalezne dodavatel přehled o objednávkách na promomísta a umoţňuje editaci 
nastavitelných prvků. 










Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), volné kapacity ANO/NA (graficky), pokud ne 8/17 (kolik se jich 
nevejde na prodejny/celkově poţadovaných), uhrazené/neuhrazená 
 
Zamítnuté 






Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), volné kapacity ANO/NA (graficky), pokud ne 8/17 (kolik se jich 
nevejde na prodejny/celkově poţadovaných) 
 
Všechny objednávky 









Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), Schválené/neschválené (graficky – červená/zelená), proběhlá 
neproběhlá (graficky), uhrazené/neuhrazená 
 
List objednávky: 
Oprávněná osoba jednat za dodavatele 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 IČ:  
 DIČ:  
 Název firmy:  
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Korespondenční adresa 
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
84 
 Stát:  
 
Kontaktní osoba/Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Rozsah akce 
 Počet prodejen:  
 Prodejny ze seznamu jmenovitě:  
 Počet promotérů na jedné prodejně: 
 Dny kampaně:  
 Pracovní doba (stejná pro všechny dny, rozdílná pro dny v týdnu):  
 Pokud někde přesahuje maximální povolený počet promotérů v daných termínech, zobrazí se 
jejich výpis a termíny, o které se jedná. 
 
Popis podpory prodeje 
 Pro jakého vendora se kampaň koná: 
 Jaký produkt/produkty se budou podporovat: 
 Bude poţadován výpis o prodejích na konci směny: 
 Jedná aktivní či pasivní předvádění produktu: 
 
V případě aktivní prezentace: 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny: 
 Poţadujete zapojení produktu od prodejny: 
 Poţadujete stoleček od prodejny: 
 
Popis promotérů: 
 Mají předepsané: tričko/košili/ kalhoty/ obuv 
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 Jsou školeni: manuály/školení produktového specialisty/zaměstnanci/jiné 
 Cena objednávky: 








 Filtr prodejen – moţnost vybrat jednu či více prodejen 
 Statistiku vybraných prodejen – kolik je prodejen, kolik jich je v danou chvíli obsazených a u 
obsazených, jaký je aktuální počet promotérů vůči maximu 8/10 (aktuálně/maximum) při 
nepouţití filtru automaticky přehled za všechny 
 Mapa, kde jsou vyznačeny jednotlivé/vyfiltrované prodejny – moţné ji srolovat 
Seznam prodejen – logo, jméno prodejny (NAY Bratislava, AU park), jméno vedoucího, mail, 




V tomto okně je moţné spravovat vlastní účet dodavatele. 
 
Údaje o správci: 
 
Oprávněná osoba 
 Jméno:  
 Příjmení:  




Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 IČ:  
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 DIČ:  
 Název firmy:  
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Korespondenční adresa 
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 
Kontaktní osoba/Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  











V tomto okně nalezne správce přehled o objednávkách na promomísta a umoţňuje editaci 
nastavitelných prvků. 
Dvě základní volby: Čekající objednávky/Všechny objednávky 
 
Čekající objednávky 





Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), volné kapacity ANO/NA (graficky), pokud ne 8/17 (kolik se jich 
nevejde na prodejny/celkově poţadovaných) 
 
Všechny objednávky 








Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 




List objednávky obsahuje: 
Oprávněná osoba jednat za dodavatele 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 IČ:  
 DIČ:  
 Název firmy:  
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Korespondenční adresa 
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 
Kontaktní osoba/Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
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 Email:  
 Telefon:  
 
Rozsah akce 
 Počet prodejen:  
 Prodejny ze seznamu jmenovitě:  
 Počet promotérů na jedné prodejně: 
 Dny kampaně:  
 Pracovní doba (stejná pro všechny dny, rozdílná pro dny v týdnu):  
 
Pokud někde přesahuje maximální povolený počet promotérů v daných termínech, zobrazí se 
jejich výpis a termíny, o které se jedná. 
 
Popis podpory prodeje 
 Pro jakého vendora se kampaň koná: 
 Jaký produkt/produkty se budou podporovat: 
 Bude poţadován výpis o prodejích na konci směny: 
 Jedná aktivní či pasivní předvádění produktu: 
 
V případě aktivní prezentace: 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny: 
 Poţadujete zapojení produktu od prodejny: 
 Poţadujete stoleček od prodejny: 
 
Popis promotérů: 
 Mají předepsané: tričko/košili/ kalhoty/ obuv 
 Jsou školeni: manuály/školení produktového specialisty/zaměstnanci/jiné 
 Cena objednávky: 






Zde správce nalezne přehled o jednotlivých prodejnách a umoţňuje editaci nastavitelných 
prvků. 
Filtr prodejen – moţnost vybrat jednu či více prodejen 
Statistiku vybraných prodejen – kolik je prodejen, kolik jich je v danou chvíli obsazených a u 
obsazených, jaký je aktuální počet promotérů vůči maximu 8/10 (aktuálně/maximum), při nepouţití 
filtru automaticky přehled za všechny 
Mapa, kde jsou vyznačeny jednotlivé/vyfiltrované prodejny – moţné ji srolovat 
Seznam prodejen – logo, jméno prodejny (NAY Bratislava, AU park), jméno vedoucího, mail, 
počet promotérů z maximálních moţných 10/15 
 
Při otevření potom obsahuje: 
 Logo,  
 jméno prodejny (NAY Bratislava, AU park),  
 jméno vedoucího,  
 mail na vedoucího,  
 telefon na vedoucího,  
 počet promotérů maximálních moţných 
 Počet kampaní počet kampaní spuštěných 
 Počet promotérů v daný den 
 Počet kampaní čekajících na schválení pro tuto prodejnu 
 Počet kampaní počet kampaní spuštěných 
 Počet kampaní proběhnutých na této prodejně 
 
Níţe pak přehled objednávek na dané prodejně stejně jako u objednávek samotných: 










Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), volné kapacity ANO/NA (graficky), pokud ne 8/17 (kolik se jich 
nevejde na prodejny/celkově poţadovaných) 
 
Všechny objednávky 








Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 




V tomto okně nalezne správce přehled dodavatelů a umoţňuje editaci nastavitelných prvků. 
Filtr dodavatelů: 
 Podle vendora 
 Podle jména dodavatele (agentury) 
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 Podle jména odpovědné osoby 
 Podle IČ dodavatele 
 Podle data poslední zadané objednávky od – do 
 
Náhled na dodavatele obsahuje: Jméno dodavatele, kontaktní osoba, mail na osobu, telefonní 
kontakt, poslední vendor tohoto dodavatele, datum poslední vloţené objednávky, grafický indikátor 
(zelený/oranţový), kampaň běţí/neběţí 
 
Při otevření dodavatele vidíme tyto údaje: 
 jméno Dodavatele  
 Seznam zastupovaných vendorů: 
 jméno odpovědné osoby 
 mail odpovědné osoby,  
 telefon odpovědné osoby,  
 
Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 IČ:  
 DIČ:  
 Název firmy:  
 Ulice:  
 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Korespondenční adresa 
 Ulice:  
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 Číslo popisné / orientační:  
 Psč:  
 Město:  
 Stát:  
 
Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 Počet kampaní právě spuštěných 
 Počet promotérů nasazených 
 Počet kampaní čekajících na schválení  
 Počet kampaní zamítnutých 
 Počet kampaní proběhnutých 
Dále je moţné pracovat s objednávkami tohoto dodavatele stejným způsobem jako v případě 
prodejny: 
 
Dvě základní volby: Čekající objednávky/Všechny objednávky 
Čekající objednávky 






Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), volné kapacity ANO/NA (graficky), pokud ne 8/17 (kolik se jich 












Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), Schválené/neschválené (graficky – červená/zelená), proběhlá 
neproběhlá (graficky),  
 
Statistiky 
Zde správce za řetězec nalezne základní statistické údaje. Tento blok je moţné po domluvě 
volně rozšiřovat. 
 TOP 10, 20, 30 nejvíce vytíţených prodejen v daném období 
 TOP 10, 20, 30 nejméně vytěţovaných prodejen v daném období 
 Podíl počtu promodní jednotlivých dodavatelů z celkového počtu promodní za zvolené období 
 Průměrný počet promodní (průměrná délka kampaně) 
 Průměrný rozsah kampaně (počet prodejen v kampani) 
 Průměrný počet produktů v kampaních 
 
Nastavení: 
V tomto okně je moţné spravovat vlastní účet správce. 
 
Údaje o správci: 
 
 Jméno:  
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 Příjmení:  
 Datum narození: 
 Email:  
 Telefon:  
 Uţivatelské jméno:  
 Heslo: 
Rozhraní prodejny 
Rozhraní, kde po přihlášení získá vedoucí prodejny přehled o objednávkách pro jeho prodejnu.  
Obsahuje tyto záloţky: 





Pod tímto tlačítkem nalezne vedoucí prodejny přehled o promotérech na své prodejně v daný 
den. 
Obsah: 
 Kalendář – moţno vybrat den, den bez promotérů, den s promotéry, den s maximálním počtem 
promotérů (barevně odlišeny) 
 Počet kampaní počet kampaní spuštěných 
 Počet promotérů v daný den /počet promotérů maximálních moţných 
 Počet podporovaných produktů  
 Počet podporovaných vendorů 
 Počet dodavatelů 
 
Objednávky 
Zde si můţe vedoucí prodejny listovat mezi objednávkami 
Všechny objednávky 
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Popis objednávky obsahuje: Vendora, dodavatele, délku kampaně, kolik z kolika moţných 
prodejen zasahuje (Např. 10/31), Schválené/neschválené (graficky – červená/zelená), proběhlá 
neproběhlá (graficky),  
 
Detail objednávky obsahuje: Jméno schvalující osoby: 
 
Oprávněná osoba jednat za dodavatele 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Údaje dodavatele/fakturační údaje 
 Název firmy:  
 
Kontaktní osoba/Osoba odpovídající za promotéry 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 
Rozsah akce 
 Počet prodejen:  
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 Prodejny ze seznamu jmenovitě:  
 Počet promotérů na jedné prodejně: 
 Dny kampaně:  
 Pracovní doba (stejná pro všechny dny, rozdílná pro dny v týdnu):  
 
Popis podpory prodeje: 
 Pro jakého vendora se kampaň koná: 
 Jaký produkt/produkty se budou podporovat: 
 Bude poţadován výpis o prodejích na konci směny: 
 Jedná aktivní či pasivní předvádění produktu: 
 
V případě aktivní prezentace: 
 Poţadujete zapůjčení produktu od prodejny: 
 Poţadujete zapojení produktu od prodejny: 
 Poţadujete stoleček od prodejny: 
 
Popis promotérů: 
 Mají předepsané: tričko/košili/ kalhoty/ obuv 
 Jsou školeni: manuály/školení produktového specialisty/zaměstnanci/jiné 
Nastavení: 
 V tomto okně je moţné spravovat vlastní účet vedoucího prodejny. 
 
Údaje o vedoucím: 
 Jméno:  
 Příjmení:  
 Email:  
 Telefon:  
 Uţivatelské jméno:  
 Heslo: 
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Návrhy řešení kritických nebo krizových situací v IS/ICT (výpadky IS, technologií apod.) 
Server se pro případy výpadku či zničení pravidelně zálohuje.  
Systém jako celek je kaţdé 3 měsíce zálohován a v případě kritického poškození je moţné ho 
vrátit do stádia maximálně tři měsíce zpět se ztrátou dat odpovídající nově zadaným informacím 
v tomto období, pokud v této době neproběhla jiná, například serverová záloha. 
Globální návrh ochrany a bezpečnosti systému 
Systém je chráněn několikastupňovou ochranou serveru. Dalším ochranným prvkem jsou 
potom bezpečnostní certifikáty a jasně přidělené přístupové údaje s přesně vymezenými moţnosti 
operací v daném prostředí. 
 
Co bude vyuţito ze stávajících zdrojů podniku  
Ze stávajících zdrojů řetězce NAY budou vyuţity stávající počítače pro běţné uţívání, není 
tedy nutný nákup nového vybavení. Systém je navrţen tak, aby kopíroval stávající organizační 
strukturu firmy NAY, a není tedy nutná ţádná organizační změna ve firmě. 
 
